



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

09.09.2019

№ СЭД-26-01-06-839

О реализации мероприятия по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» регионального проекта «Современная школа», реализуемого в Пермском крае в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

В целях реализации комплексов мер (дорожных карт) по реализации мероприятий региональных проектов, реализуемых в Пермском крае в рамках федеральных проектов национального проекта «Образование», утвержденных распоряжением Правительства Пермского края от 03 июля 2019 г. № 136-рп «Об утверждении регионального координатора, концепций мероприятий региональных проектов, реализуемых в Пермском крае в рамках национального проекта «Образование»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. состав рабочей группы по реализации мероприятия по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» регионального проекта «Современная школа», реализуемого в Пермском крае в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;

1.2. план-график реализации мероприятия по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» регионального проекта «Современная школа», реализуемого в Пермском крае в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на 2019-2020 годы.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Р.А. Кассина

СЭД-26-01-06-839

09.09.2019

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
образования и науки
Пермского края
от _____ № _____

**Состав
рабочей группы по реализации мероприятия по созданию Центров
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
регионального проекта «Современная школа», реализуемого в
Пермском крае в рамках федерального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование»**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Зверева Наталья Евгеньевна	- заместитель министра образования и науки Пермского края, заместитель руководителя ВПО
2	Калинчикова Лариса Николаевна	- начальник управления общего, дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Пермского края
3	Павлова Елена Ивановна	- начальник отдела общего образования управления общего, дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Пермского края
4	Новикова Ольга Николаевна	- начальник отдела развития образовательных систем ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»
5	Скорынин Андрей Александрович	- научный сотрудник отдела развития образовательных систем ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»

УТВЕРЖДЕН
 приказом Министерства образования и
 науки Пермского края
 от _____ № _____

**План-график
 реализации мероприятия по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка
 роста» регионального проекта «Современная школа», реализуемого в Пермском крае в рамках
 федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на 2019-2020 годы**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1.	Утверждение должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса нацпроекта «Образование» (далее – ВПО), ответственного за создание и функционирование Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центры)	Министерство образования и науки Пермского края (далее – МОН ПК)	Приказ МОН ПК	25 августа 2019 года
2.	Заключение дополнительного соглашения по реализации регионального проекта «Современная школа» в Пермском крае в подсистеме управления проектами государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»	МОН ПК	Дополнительное соглашение	До 01 сентября 2019 года, далее – по необходимости
3.	Формирование и утверждение региональной рабочей группы по обеспечению реализации мероприятий по созданию и функционированию Центров в Пермском крае	МОН ПК ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» (далее – ИРО ПК)	Приказ МОН ПК Приказ ИРО ПК	10 сентября 2019 года

4.	Разработка и утверждение плана-графика деятельности региональной рабочей группы по обеспечению реализации мероприятий по созданию и функционированию Центров в Пермском крае	ИРО ПК	Приказ ИРО ПК	15 сентября 2019 года
5.	Согласование перечня общеобразовательных организаций (далее – ОО), на базе которых организуется деятельность Центров, между сторонами – участниками проекта в Пермском крае	ИРО ПК Муниципальные органы управления образованием (далее – МОУО) ОО	Заявки на участие в проекте Проект приказа об утверждении Перечня ОО	Сентябрь 2019 года
6.	Утверждение перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры	МОН ПК, ИРО ПК	Приказ МОН ПК	01 октября 2019 года
7.	Формирование и утверждение рабочих групп по обеспечению реализации мероприятий по созданию и функционированию Центров в муниципальных образованиях Пермского края	ИРО ПК, МОУО, ОО	Приказы МОУО	15 октября 2019 года
8.	Разработка и утверждение муниципальных планов-графиков мероприятий по созданию и функционированию Центров в муниципальных образованиях Пермского края	ИРО ПК, МОУО, ОО	Приказы МОУО	До 01 ноября 2019 года
9.	Разработка и утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров	МОН ПК	Приказ МОН ПК	До 01 октября 2019 года, далее ежегодно
10.	Разработка и Утверждение типового Положения о деятельности Центров в Пермском крае	МОН ПК	Приказ МОН ПК	До 01 ноября 2019 года
11.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта и зонирования Центров	МОН ПК, ВПО	Письмо приказ ВПО, МОН	До 30 октября 2019 года

			ПК	
12.	Представление информации об объемах финансового обеспечения операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов	МОН Федеральный оператор	ПК, Письмо МОН ПК	30 ноября 2019 года, далее ежегодно
13.	Определение и утверждение перечня оборудования Центра согласно Методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации	МОН ПК, ВПО	Приказ МОН ПК	До 20 ноября 2019 года
14.	Подготовка и заключение соглашений о реализации мероприятий по созданию Центров в ОО Пермского края между МОН ПК, ИРО ПК, МОУО, ОО	МОН ПК ИРО ПК МОУО	Соглашения о реализации мероприятий	До 15 декабря 2019 года
15.	Заключение финансового соглашения по реализации регионального проекта «Современная школа» в Пермском крае в подсистеме управления проектами государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»	МОН ПК	Финансовое соглашение	15 февраля 2020 года, далее – по необходимости
16.	Обеспечение мониторинга реализации комплекса региональных и муниципальных мероприятий по созданию Центров	ИРО ПК	Отчеты, справки	В течение 2020 года по отдельному графику
17.	Проведение подготовительных работ (технических заданий, договоров и т.д.), объявление закупок, товаров, работ, услуг для создания Центров	МОН ПК, ИРО ПК, Образовательные организации, на базе которых создаются Центры (далее – ОО)	Извещения о проведении закупок	25 февраля 2020 года До 01 апреля 2020 года

18.	Разработка и утверждение муниципальных организационно-содержательных моделей деятельности Центров на уровне муниципальных сетей образовательных организаций Пермского края	ИРО ПК, МОУО, ОО	Утвержденные модели	До 01 апреля 2020 года
19.	Подготовка и заключение договоров о реализации образовательных программ на базе Центров на уровне муниципальных сетей образовательных организаций	ИРО ПК, МОУО, ОО	договоры	До 15 сентября 2020 года
20.	Обеспечение повышения квалификации, переподготовки педагогов и сотрудников Центров, проводимого федеральным проектным офисом нацпроекта «Образование» в дистанционном и очном форматах	МОН ПК, ВПО	Свидетельства о повышении квалификации	Согласно отдельному графику ФПО, в течение 2020 года
21.	Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	МОН ПК	Лицензия на реализацию дополнительных образовательных программ	25 августа 2020 года
22.	Завершение приведения площадок ОО в соответствие с фирменным стилем Центров, доставки, установки и наладки оборудования	МОН ПК, ИРО ПК, ОО	Акты-приемки товаров, работ, товарные накладные	25 августа 2020 года
23.	Открытие Центров в единый день	МОН ПК ОО	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2020 года
24.	Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для создания Центров в Пермском крае целям и задачам мероприятия по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного	МОН ПК, ФПО	Справка МОН ПК по результатам мониторинга	30 ноября 2020 года, далее – ежегодно

	профилей «Точка роста» по форме, определяемой ВПО			
25.	Проведение первичной оценки соответствия деятельности Центров в Пермском крае целям и задачам мероприятия по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», подготовка рекомендаций по совершенствованию работы Центров	ИРО ПК	Справка ИРО ПК по результатам мониторинга	Июнь 2021 года, далее – ежегодно