



Администрация Ординского муниципального района Пермского края
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

с. Орда

29.10.2019

№ 493

**Об утверждении плана-графика мероприятий
по созданию и функционированию
центра образования цифрового
и гуманитарного профилей «Точка роста»**

На основании приказа Министерства образования и науки Пермского края от 09.09.2019 № СЭД-26-01-06-839 «О реализации мероприятия по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» регионального проекта «Современная школа», реализуемого в Пермском крае в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», приказа Министерства образования и науки Пермского края от 26.09.2019 № СЭД-26-01-06-915 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций Пермского края, отобранных для создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», приказа управления образования от 09.10.2019 №459 «О реализации мероприятий по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в целях реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование» на базе МАОУ «Ординская СОШ»

П Р И К А З Ы В А Ю:

Утвердить прилагаемый план-график реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МАОУ «Ординская СОШ».

Начальник управления образования

О.В. Погорелова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления образования
администрации Ординского
муниципального района
от 29.10.2019 № 493

№ п/п	Наименование	Срок	Ответственный
1	Рассчитать показатели работы центра «Точка роста» на базе МАОУ «Ординская СОШ»	Октябрь 2019	Зам.начальника РУО Багаева К.П.
2	Заключить соглашение по расчетным показателям работы Центра с Министерством образования и науки Пермского края	Ноябрь 2019	Багаева К.П.
3	Разработка муниципального задания МАОУ «Ординская СОШ» (отдельный раздел по работе Центра)	Ноябрь 2019	Начальник РУО Погорелова О.В.
4	Утверждение штатного расписания педагогов и сотрудников Центра	Ноябрь 2019	Директор МАОУ «Ординская СОШ» Каменева М.П.
5	Обеспечение повышения квалификации и переподготовки педагогов и сотрудников Центра	В течение года	Погорелова О.В.
6	Подготовка предложений по ремонту и оформлению интерьера Центра в соответствии с дизайн-проектом	Ноябрь 2019	Каменева М.П.
7	Определение расходов на ремонт помещений для размещения Центра	Ноябрь 2019	Багаева К.П.
8	Подготовка служебной записки «О выделении дополнительных средств на ремонт Центра» на второе чтение бюджета Ординского муниципального района	Ноябрь 2019	Багаева К.П.
9	Разработка образовательных программ, реализуемых в Центре	Январь 2020	Каменева М.П.
10	Разработка должностных инструкций педагогов и сотрудников Центра	Январь 2020	Каменева М.П.
11	Заключение договора на ремонт	Май 2020	Каменева М.П.
12	Проведение ремонта и оформление интерьера помещений Центра	Июль 2020	Каменева М.П.
13	Торжественное открытие Центра	1 сентября 2020	Погорелова О.В.

сайт (Точка роста) в МАОУ Ординский ЦОШ

Обеспечение капремонта

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу управления образования администрации Ординского муниципального района от 29.10.2019 № 493

№ п/п	Наименование	Срок	Ответственный
1	Рассчитать показатели работы центра «Точка роста» на базе МАОУ «Ординская СОШ»	Октябрь	зам.начальника РУО Багаева К.П.
2	Заключить соглашение по расчетным показателям работы Центра с Министерством образования и науки Пермского края	Ноябрь	зам.начальника РУО Багаева К.П.
3	Разработка муниципального задания МАОУ «Ординская СОШ» (отдельный раздел по работе Центра)	Ноябрь	директор МАОУ «Ординская СОШ» Каменева М.П.
4	Утверждение штатного расписания педагогов и сотрудников Центра	Ноябрь	Каменева М.П.
5	Разработка образовательных программ, реализуемых в Центре	Декабрь	Каменева М.П.
6	Обеспечение повышения квалификации и переподготовки педагогов и сотрудников Центра	В течение года	Каменева М.П.
7	Разработка должностных инструкций педагогов и сотрудников Центра	Декабрь	Каменева М.П.
8	Определение расходов на ремонт помещений для размещения Центра	Ноябрь	зам.начальника РУО Багаева К.П.
9	Подготовка служебной записки «О выделении дополнительных средств на ремонт Центра» на второе чтение бюджета Ординского муниципального района	Ноябрь	зам.начальника РУО Багаева К.П.
10	Оформление интерьера Центра в соответствии с дизайн-проектом		Каменева М.П.
11	Заключение договора на ремонт	Май	Каменева М.П.
12	Проведение ремонта помещений Центра	Июль	Каменева М.П.
13	Торжественное открытие Центра	1 сентября	Каменева М.П.

обеспечение капремонта

Каменева О.В. начальник РУО

лицензия (срок. срок в лицензиях) ? тому, кто отвечает.

какие кабинеты (3 и 4) - капрем. (обм.) 123 124 225, 119